

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Η ΕΔΕΙΑ στην 12^η Συνεδρίασή της την 10.10.2008, αποφάσισε όπως οι αυξομειώσεις του προϋπολογισμού των έργων ενσωματώνονται στον ήδη εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου χωρίς την κατάθεση εκ νέου συμπληρωματικού προγράμματος. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος θα ενημερώνει την ΕΔΕΙΑ για την αύξηση ή μείωση του προϋπολογισμού των έργων με την κατάθεση προς έγκριση του Εντύπου 12 «Αίτηση για Τροποποίηση Ερευνητικού Προγράμματος» και της σχετικής έγκρισης της αύξησης ή μείωσης από τον χρηματοδότη του έργου. Σε περίπτωση που η αυξομείωση υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού είναι αναγκαία και η έγκρισή της από την Γ.Σ. του Τομέα στον οποίο ανήκει ο Επιστημονικός Υπεύθυνος. Τέλος, ειδικές περιπτώσεις έργων θα εξετάζονται από την ΕΔΕΙΑ.